

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

জুলাই ২০২১ - জুন ২০২২ (অনুমোদিত)


**ANNUAL PROCUREMENT PLAN**  
**POCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT**

Ministry/Division : Ministry of Science and Technology  
Agency : Bangladesh Atomic Energy Commission  
Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Atomic Energy Commission  
Project /Programme Name & Code : নবজাতকের মধ্যে জন্মগত হাইপোথাইরয়েড রোগের প্রাদুর্ভাব সনাক্তকরণ (দ্বিতীয় পর্যায়)  
Hypothyroidism in Newborn Babies (Phase-2).

**Budget Development**

(Screening of Congenital কোড নং - 224250300

Package No.	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approved Authority	Source of Funds	Estd Cost (In Tk. lakh)	Time Code for Process	Advertise prequel	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Competition of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	<b>Foreign Equipment</b>																
<b>GD3</b>	Automated radioimmunoassay (RIA) gamma counter with accessories	set	1	OTM	HOPE	GOB	257.26	Planned Dates		Fri 14/05/21	Mon 05/07/21	Mon 26/07/21	Tue 03/08/21	Tue 10/08/21	Tue 17/08/21		Mon 15/11/21
								Planned Days			52	21	8	7	7	95	90
								Actual Days									
	<b>Total Goods :</b>		<b>1</b>				<b>257.26</b>										

  
জ. মোহাম্মদ আনওয়ার-উল-আজিম  
প্রকল্প পরিচালক  
"নবজাতকের মধ্যে জন্মগত হাইপোথাইরয়েড রোগের প্রাদুর্ভাব সনাক্তকরণ (দ্বিতীয় পর্যায়)" প্রকল্প

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।  
জুলাই ২০২১ - জুন ২০২২ (অনুমোদিত)  
ANNUAL PROCUREMENT PLAN


**PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT**

**Budget Development**

Ministry/Division : Ministry of Science and Technology  
Agency : Bangladesh Atomic Energy Commission  
Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Atomic Energy Commission  
Project /Programme Name & Code : নবজাতকের মধ্যে হাইপোথাইরয়েড রোগের প্রাদুর্ভাব সনাক্তকরণ (দ্বিতীয় পর্যায়) (Screening of Congenital Hypothyroidism in Newborn Babies (Phase-2)).

কোড নং - 224250300

Package No.	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approved Authority	Source of Funds	Estd Cost (In Tk. lakh)	Time Code for Process	Advertise prequel	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Competition of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	<b>Local Equipment</b>						25.00	Planned Dates		Thu 22/07/21	Thu 05/08/21	Thu 12/08/21	Thu 19/08/21	Thu 26/08/21	Thu 02/09/21		Fri 22/10/21
<b>GD7</b>	<b>Spare Parts for existing equipments</b>	-	-	OTM	HOPE	GOB					14	7	7	7	7	42	50
<b>GD8</b>	<b>Reagents/Chemicals</b>	-	-	OTM	HOPE	GOB	58.90	Planned Dates		Thu 22/07/21	Thu 05/08/21	Thu 12/08/21	Thu 19/08/21	Thu 26/08/21	Thu 02/09/21		Fri 22/10/21
								Planned Days			14	7	7	7	7	42	50
								Actual Days									
<b>GD9</b>	<b>Consumable Items</b>	-	-	OTM	HOPE	GOB		Planned Dates		Thu 22/07/21	Thu 05/08/21	Thu 12/08/21	Thu 19/08/21	Thu 26/08/21	Thu 02/09/21		Fri 22/10/21
								Planned Days			14	7	7	7	7	42	50
								Actual Days									
<b>GD10</b>	<b>Online Laboratory Information System</b>	-	-	OTM	HOPE	GOB	24.10	Planned Dates		Wed 18/08/21	Wed 01/09/21	Wed 08/09/21	Wed 15/09/21	Wed 22/09/21	Wed 29/09/21		Thu 18/11/21
								Planned Days			14	7	7	7	7	42	50
								Actual Days									
	<b>Total Goods :</b>		<b>0</b>				<b>108.00</b>										

  
ড. মোহাম্মদ মনোজ্জ্বল-উল-আজিম  
প্রকল্প পরিচালক  
"নবজাতকের মধ্যে অসুস্থ হাইপোথাইরয়েড রোগের প্রাদুর্ভাব সনাক্তকরণ (দ্বিতীয় পর্যায়)" প্রকল্প

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।  
জুলাই ২০২১ - জুন ২০২২ (অনুমোদিত)

ANNUAL PROCUREMENT PLAN  
**POCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT**


Ministry/Division : Ministry of Science and Technology  
Agency : Bangladesh Atomic Energy Commission  
Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Atomic Energy Commission  
Project /Programme Name & Code : নবজাতকের মধ্যে হাইপোথাইরয়েড রোগের প্রাদুর্ভাব সনাক্তকরণ (দ্বিতীয় পর্যায়)

**Budget Development**

(Screening of কোড নং - 224250300

Congenital Hypothyroidism in Newborn Babies (Phase-2).

Package No.	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approved Authority	Source of Funds	Estd Cost (In Tk. lakh)	Time Code for Process	Advertise prequel	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Competition of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD11	<b>Local Equipment</b>																
	Furnitures			OTM	HOPE	GOB	26.66	Planned Dates		Tue 20/07/21	Tue 03/08/21	Tue 10/08/21	Tue 17/08/21	Tue 24/08/21	Tue 31/08/21		Fri 15/10/21
								Planned Days			14	7	7	7	7	42	45
								Actual Days									
	<b>Total Goods :</b>						26.66										

  
জ. মোহাম্মদ মঈনুল হোসেন-উপ-আজিম  
প্রকল্প পরিচালক  
"নবজাতকের মধ্যে জনগণ হাইপোথাইরয়েড রোগের প্রাদুর্ভাব সনাক্তকরণ (দ্বিতীয় পর্যায়)" প্রকল্প

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
 বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।  
 জুলাই ২০২১ - জুন ২০২২ (অনুমোদিত)

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN  
 PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT**


**Budget Development**

Ministry/Division : Ministry of Science and Technology  
 Agency : Bangladesh Atomic Energy Commission  
 Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Atomic Energy Commission  
 Project /Programme Name & Code : নবজাতকের মধ্যে হাইপোথাইরয়েড রোগের প্রাদুর্ভাব সনাক্তকরণ (দ্বিতীয় পর্যায়)

কোড নং -

(Screening of Congenital Hypothyroidism in Newborn Babies (Phase-2)).

Package No.	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approved Authority	Source of Funds	Estd Cost (In Tk. lakh)	Time Code for Process	Advertise prequel	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Competition of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Vehicle																
1	Not Applicable							Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Days									

  
 জ, মোহাম্মদ আনোয়ার-উল-আজিম  
 প্রকল্প পরিচালক  
 "নবজাতকের মধ্যে জন্মগত হাইপোথাইরয়েড রোগের প্রাদুর্ভাব সনাক্তকরণ (দ্বিতীয় পর্যায়)" প্রকল্প

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

জুলাই ২০২১ - জুন ২০২২ (অনুমোদিত)

ANNUAL PROCUREMENT PLAN  
PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT


Ministry/Division : Ministry of Science and Technology  
Agency : Bangladesh Atomic Energy Commission  
Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Atomic Energy Commission  
Project /Programme Name & Code : নবজাতকের মধ্যে হাইপোথাইরয়েড রোগের প্রাদুর্ভাব সনাক্তকরণ (দ্বিতীয় পর্যায়)

Budget Development

(Screening of কোড নং - 224250300

Congenital Hypothyroidism in Newborn Babies (Phase-2).

Package No.	Description of Procurement Package Works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approved Authority	Source of Funds	Estd Cost (In Tk. lakh)	Time Code for Process	Advertise prequel	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Competition of Contract
1	Works	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WD1	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি						0.080	Planned Dates	Thu 15/07/21	Thu 05/08/21	Thu 19/08/21	Thu 26/08/21	Thu 02/09/21	Thu 09/09/21		Wed 08/12/21	
								Planned Days		21	14	7	7	7	56	90	
								Actual Days									
	<b>Total</b>						0.080										

  
ভ, মোহাম্মদ আনোয়ার-উল-আজিম  
প্রকল্প পরিচালক  
"নবজাতকের মধ্যে জন্মগত হাইপোথাইরয়েড রোগের প্রাদুর্ভাব সনাক্তকরণ (দ্বিতীয় পর্যায়)" প্রকল্প

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়  
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।  
বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা জুলাই ২০২১-জুন ২০২২

- প্রকল্পের নাম : নবজাতকের মধ্যে হাইপোথাইরয়েডিক রোগের প্রাদুর্ভাব সনাক্তকরণ (দ্বিতীয় পর্যায়)।
- প্রকল্পের মোট ব্যয়ঃ ৪৭৭০.১৬ লক্ষ টাকা (বৈদেশিক মুরাঃ ১২০০.০০ লক্ষ টাকা)।
- প্রকল্পের বাস্তবায়নকালঃ সেপ্টেম্বর ২০১৮ - আগস্ট ২০২১ (অনুমোদিত)।
- প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ (১) নবজাতকের রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে জন্মগত হাইপোথাইরয়েডিজম (Congenital Hypothyroidism) সনাক্তকরণ এবং জন্মগত হাইপোথাইরয়েডিজম জনিত স্থায়ী শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীতার হাত থেকে শিশুকে রক্ষা করা।  
(২) নবজাতক শিশুর শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা উন্নয়ন পূর্বক শিশু মৃত্যু হার হ্রাস করা।  
(৩) ন্যাশনাল ইমপ্যুটিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন আন্ড অ্যালার্গি সায়েন্সেস (নিমমাস)- এ জন্মগত হাইপোথাইরয়েডিজম নির্ণয়ের জন্য বিদ্যমান নবজাতক শিশুর জন্মগত রোগ সনাক্তকরণ (Newborn Screening) পরীক্ষার সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আধুনিকায়ন।  
(৪) বাংলাদেশে জন্মগত হাইপোথাইরয়েডিজমের প্রাদুর্ভাব বিষয়ে অধিক পরিমাণে তাৎপর্যপূর্ণ উপাত্ত সংগ্রহ করা, যা পরবর্তীতে নবজাতক শিশুর জন্মগত হাইপোথাইরয়েডিজম সনাক্তকরণ বিষয়ে জাতীয় মীতি প্রণয়ন করতে সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী মহল ও মীতি নির্ধারকদের জন্য সহায়ক হবে।  
(৫) নবজাতক শিশুর জন্মগত হাইপোথাইরয়েডিজম সনাক্তকরণ পরীক্ষাকে জাতীয় কর্মসূচি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা এবং নবজাতকের জন্মগত হাইপোথাইরয়েডিজম সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে জড়িত সমস্যা সমূহ চিহ্নিতকরণ।

অর্থবছর কোড	অর্থবছর কার্যক্রম	মোট প্রকল্প ব্যয় (অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী) লক্ষ টাকা		৩০ জুন ২০২১		মাসিক ভিত্তিতে অর্জিত লক্ষ মুরা																									
		বাস্তব পরিমাণ/সংখ্যা	প্রাক্কলিত ব্যয় (মোট মুরা) লক্ষ টাকা	পরিষ্কৃত জন্মপঞ্জীকৃত ব্যয়	জুলাই/২০২১		আগস্ট/২০২১		সেপ্টেম্বর/২০২১		অক্টোবর/২০২১		নভেম্বর/২০২১		ডিসেম্বর/২০২১		জানুয়ারী/২০২২		ফেব্রুয়ারী/২০২২		মার্চ/২০২২		এপ্রিল/২০২২		মে/২০২২		জুন/২০২২				
					বাস্তব/বিবরণ	আর্থিক	বাস্তব/বিবরণ	আর্থিক	বাস্তব/বিবরণ	আর্থিক	বাস্তব/বিবরণ	আর্থিক	বাস্তব/বিবরণ	আর্থিক	বাস্তব/বিবরণ	আর্থিক	বাস্তব/বিবরণ	আর্থিক	বাস্তব/বিবরণ	আর্থিক	বাস্তব/বিবরণ	আর্থিক	বাস্তব/বিবরণ	আর্থিক	বাস্তব/বিবরণ	আর্থিক	বাস্তব/বিবরণ	আর্থিক			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২
<b>(a) Revenue Component:</b>																															
৩১১১১০১	দায়িত্ব ভাতা		৪.৮৬		৪.৮৬	৪.৭৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩১১১১০২	ভ্রমণ ব্যয়		১০.০০		১০.০০	১০.০০	০.০২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩১১১১০৮	বীমা/ব্যাংক চার্জের সুদ (এলসি)		৬০.০০		৬০.০০	৬০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩১১১১১০	সিএকএক কমিশন					১৩.২০	৩২.৫২	২.৭১	২.৭১	২.৭১	২.৭১	২.৭১	২.৭১	২.৭১	২.৭১	২.৭১	২.৭১	২.৭১	২.৭১	২.৭১	২.৭১	২.৭১	২.৭১	২.৭১	২.৭১	২.৭১	২.৭১	২.৭১	২.৭১	২.৭১	২.৭১
৩১১১১১১	মুদ্রণ ও বাধাই		৮৫.০০		৮৫.০০	৮৫.০০	২৭.০০	২.২৫	২.২৫	২.২৫	২.২৫	২.২৫	২.২৫	২.২৫	২.২৫	২.২৫	২.২৫	২.২৫	২.২৫	২.২৫	২.২৫	২.২৫	২.২৫	২.২৫	২.২৫	২.২৫	২.২৫	২.২৫	২.২৫	২.২৫	২.২৫
৩১১১১১২	টেকনোলজি		২০.০০		২০.০০	১৬.৬০	৩.৫৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫
৩১১১১১৩	সীল ও স্ট্যাম্প		০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩১১১১১৪	পরিবেশ পরিষ্কার (নবজাতকের রক্তের নমুনা সংগ্রহ)		৪০০.০০		৪০০.০০	৩৯৪.৭০	৫.৩০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০
৩১১১১১৫	অডিও ভিডিও/ফটোচিত্র নির্মাণ		২০.০০		২০.০০	১১.০০	৯.০০	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫
৩১১১১১৬	প্রচার ও বিজ্ঞাপন		১৭০.০০		১৭০.০০	১৫৮.১৪	১.৮৬	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০
৩১১১১১৭	প্রকাশনা		০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩১১১১১৮	আভ্যাক্সরিন প্রশিক্ষণ ব্যয়		৪০.০৪		৪০.০৪	৩০.৬৫	৯.৩৯	০.৭৪	০.৭৪	০.৭৪	০.৭৪	০.৭৪	০.৭৪	০.৭৪	০.৭৪	০.৭৪	০.৭৪	০.৭৪	০.৭৪	০.৭৪	০.৭৪	০.৭৪	০.৭৪	০.৭৪	০.৭৪	০.৭৪	০.৭৪	০.৭৪	০.৭৪	০.৭৪	০.৭৪
৩১১১১১৯	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ব্যয়		১০.০০		১০.০০	০.০০	১০.০০	০.৮৩	০.৮৩	০.৮৩	০.৮৩	০.৮৩	০.৮৩	০.৮৩	০.৮৩	০.৮৩	০.৮৩	০.৮৩	০.৮৩	০.৮৩	০.৮৩	০.৮৩	০.৮৩	০.৮৩	০.৮৩	০.৮৩	০.৮৩	০.৮৩	০.৮৩	০.৮৩	০.৮৩
৩১১১১২০	সেমিনার, কনফারেন্স		৮৫.০০		৮৫.০০	২৮.২৭	৫৬.৭৩	৪.৭৩	৪.৭৩	৪.৭৩	৪.৭৩	৪.৭৩	৪.৭৩	৪.৭৩	৪.৭৩	৪.৭৩	৪.৭৩	৪.৭৩	৪.৭৩	৪.৭৩	৪.৭৩	৪.৭৩	৪.৭৩	৪.৭৩	৪.৭৩	৪.৭৩	৪.৭৩	৪.৭৩	৪.৭৩	৪.৭৩	৪.৭৩
৩১১১১২১	আপায়ন ব্যয়		৩০.০০		৩০.০০	১.৪৫	২৮.৫৫	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০
৩১১১১২২	শুল্ক সঞ্চয়		২১.৯৬		২১.৯৬	২১.৯৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৩১১১১২৩	অনুষ্ঠান/ উৎসব		২০.০০		২০.০০	২০.০০	০.০০	১.৬৭	১.৬৭	১.৬৭	১.৬৭	১.৬৭	১.৬৭	১.৬৭	১.৬৭	১.৬৭	১.৬৭	১.৬৭	১.৬৭	১.৬৭	১.৬৭	১.৬৭	১.৬৭	১.৬৭	১.৬৭	১.৬৭	১.৬৭	১.৬৭	১.৬৭	১.৬৭	১.৬৭
৩১১১১২৪	হায়ারিং চার্জ		৫০.০০		৫০.০০	৪১.৪৮	৮.৫২	০.৭৭	০.৭৭	০.৭৭	০.৭৭	০.৭৭	০.৭৭	০.৭৭	০.৭৭	০.৭৭	০.৭৭	০.৭৭	০.৭৭	০.৭৭	০.৭৭	০.৭৭	০.৭৭	০.৭৭	০.৭৭	০.৭৭	০.৭৭	০.৭৭	০.৭৭	০.৭৭	০.৭৭
৩১১১১২৫	সম্মানী ভাতা/ফি/পারিগ্রামিক		২০.০০		২০.০০	১৪.২৫	৬.০০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০
৩১১১১২৬	কম্পিউটার সামগ্রী		২০.০০		২০.০০	৯.৮০	১০.২০	০.৮৫	০.৮৫	০.৮৫	০.৮৫	০.৮৫	০.৮৫	০.৮৫	০.৮৫	০.৮৫	০.৮৫	০.৮৫	০.৮৫	০.৮৫	০.৮৫	০.৮৫	০.৮৫	০.৮৫	০.৮৫	০.৮৫	০.৮৫	০.৮৫	০.৮৫	০.৮৫	০.৮৫
৩১১১১২৭	অপ্রত্যাশিত ব্যয়		৪০.০০		৪০.০০	১৯.৪৮	২০.৫২	১.৭০	১.৭০	১.৭০	১.৭০	১.৭০	১.৭০	১.৭০	১.৭০	১.৭০	১.৭০	১.৭০	১.৭০	১.৭০	১.৭০	১.৭০	১.৭০	১.৭০	১.৭০	১.৭০	১.৭০	১.৭০	১.৭০	১.৭০	১.৭০
৩১১১১২৮	বইপত্র ও সামগ্রী		১০.০০		১০.০০	৫.০০	৫.০০	০.৪২	০.৪২	০.৪২	০.৪২	০.৪২	০.৪২	০.৪২	০.৪২	০.৪২	০.৪২	০.৪২	০.৪২	০.৪২	০.৪২	০.৪২	০.৪২	০.৪২	০.৪২	০.৪২	০.৪২	০.৪২	০.৪২	০.৪২	০.৪২
৩১১১১২৯	সেৱামত ও সংরক্ষন		৪০.০০		৪০.০০	৩৫.৮৬	৪.১৪	০.৩৫	০.৩৫	০.৩৫	০.৩৫	০.৩৫	০.৩৫	০.৩৫	০.৩৫	০.৩৫	০.৩৫	০.৩৫	০.৩৫	০.৩৫	০.৩৫	০.৩৫	০.৩৫	০.৩৫	০.৩৫	০.৩৫	০.৩৫	০.৩৫	০.৩৫	০.৩৫	০.৩৫
৩১১১১৩০	৩১১১১৩১																														
	<b>Sub total Rev.Component:</b>		১১৫৬.৮৬		১১৫৬.৮৬	৮৮৩.২৯	২৭৩.০০	২২.৫৮	২২.৫৮	২২.৫৮	২২.৫৮	২২.৫৮	২২.৫৮	২২.৫৮	২২.৫৮	২২.৫৮	২২.৫৮	২২.৫৮	২২.৫৮	২২.৫৮	২২.৫৮	২২.৫৮	২২.৫৮	২২.৫৮	২২.৫৮	২২.৫৮	২২.৫৮	২২.৫৮	২২.৫৮	২২.৫৮	
<b>(b) Capital Component</b>																															
<b>Acquisition of Assets</b>																															
৪১১১১০৬																															